



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 24.01.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Trattamento dei materiali prodotti dagli interventi di ricostruzione stoccati nella Cava ex Teges di Pontignone, relativi al periodo emergenziale. Liquidazione 4° SAL.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il DPCM 23 febbraio 2016 di nomina del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila, nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi, dal 3/03/2016 al 31/12/2018;

Richiamata integralmente la determinazione USRA n. 366 del 29/09/2016;

Preso atto della Delibera CIPE n. 59 del 1° dicembre 2016 che ha rifinalizzato l'accantonamento di euro 4.917.247,60 della Delibera CIPE 23/2015, stabilendo in modo esplicito che la somma di euro 2.477.500,00 sia destinata alla copertura del costo della Convenzione USRA - ASM Spa, stipulata in data 29 settembre 2016, al fine di disciplinare l'esecuzione dell'attività di trattamento dei materiali raccolti e stoccati, attività ancora da svolgere;

Preso atto della documentazione fornita da ASM Spa, prot. n. 8 del 08/01/2018, con cui si fornisce l'elenco delle pesate dei camion entrati nella Cava di Pontignone;

Preso atto che nella documentazione fornita da ASM Spa le pesate complessive relative al periodo compreso fra il 20/10/2011 e il 12/05/2012 sono pari ad 66.571,12 tonnellate;

Verificato che il valore complessivo delle pesate desumibile dal sito www.commissarioperlaricostruzione.it/ - sezione macerie- non è identico a quanto indicato da ASM Spa;

Preso atto che dal sito del Commissario le pesate sono pari a 67.123,64 tonnellate, mentre dalla rendicontazione presentata da ASM Spa risultano 66.571,12 tonnellate;

Considerato che, nelle precedenti rendicontazioni, ASM ha presentato una nota, prot. n. 1142 del 12/12/2016 in cui dichiara che, in merito alle pesate delle macerie entrate nella cava di Pontignone, esistono delle differenze fra quanto indicato sul sito del Commissario e quanto realmente calcolato da ASM Spa, che detiene la documentazione originale dei documenti di trasporto, archiviata presso la propria sede. Inoltre la società dichiara di aver comunicato tali errori al Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie, che non ha provveduto alle necessarie correzioni del sito specifico;

Verificato che la prima pesata indicata nel 4° SAL è la prima successiva all'ultima pesata indicata nel 3° SAL;

Vista la fattura elettronica di ASM Spa n. 66/01 del 31/12/2017 dell'importo di euro 599.669,56, oltre IVA di euro 59.966,96, per un totale di euro 659.636,52;

Considerato che nel conteggio della fattura, ASM Spa ha preso come base di calcolo non le 66.571,12 tonnellate indicate nella rendicontazione, ma 66.556,00 tonnellate, con uno scarto di 15,12 tonnellate in meno;

Considerato che l'importo fatturato è inferiore rispetto al rendicontato e che questo Ufficio non riconoscerà alcuna somma aggiuntiva relativa al periodo di rendicontazione in questione;

Verificato che il conteggio, alla luce del conteggio rappresentato, è così dettagliato:

- Imponibile 66.556 t x 9,01 € = 599.669,56 €
- IVA 599.669,56 € x 10% = 59.966,96 €
- Totale 599.669,56 € + 59.966,96 € = 659.636,52 €

Verificata la regolarità contributiva dell'ASM Spa, con prot. INPS_8743629 del 28/11/2017;

Verificata la regolarità fiscale dell'ASM Spa, con IUR n. 201800000107031 del 24/01/2018;

Preso atto della regolarità della prestazione eseguita;

Ritenuto di liquidare la somma di euro 659.636,52;

Tenuto conto che alla liquidazione della somma suindicata, di provvede a valere sulle specifiche risorse stanziate con Delibera CIPE n. 59/2016, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 e che presenta la necessaria capienza;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere alla liquidazione della somma di euro 659.636,52 a favore di:
 - ASM Spa per di euro 599.669,56;
 - Erario dello Stato per euro 59.966,96 per versamento IVA;
3. che la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla presente determina sono a valere sulle risorse stanziate dalla Delibera CIPE n. 59/2016, finalizzate alle attività di truiturazione delle macerie stoccate nella cava di Pontignone, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 e che presenta la necessaria capienza.

L'Aquila, 24 gennaio 2018



Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

